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→ Definir hoje à tarde qual caminho tomar: se servidor da Amazon (AWS e Github institucional), ou a hospedagem que já temos

→ Tentar providenciar o GITHUB para termos uma cópia vazia da versão atual (usada em Sta Teraza) para testes

→ Michele e Jess vão começar testes dos componentes e pensar algo de desenvolvimento que possa ser passado para Chris

→ Chris e Bel vão avançar nos estudos da metodologia e do planejamento dos workshops → primeira meta o workshop da semana do meio ambiente no IFMG

→ Chris e Bel vão testando aos poucos os componentes que forem desenvolvidos

→ Tentar manter encontros mensais na EA e encontros eventuais por skype qdo for necessário
	
→ Daqui a um mês vamos tentar ter AWS e Github no ar, com alguma coisa no ar

